

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS DEL 01/10/2022 AL 31/12/2022

Referencia expediente	Procedimiento	Objeto	Adjudicatario	Enlace PCSP	Tipo incidencia	Importe incidencia IVA excluido
OBR/22/0002	CAS	Obras de adaptación y de actividad de la cafetería restaurante del edificio administrativo del CZFV.	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ABILLEIRA, S.L.	https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=TYeXMf8ZpBsSugstABGr5A%3D%3D	Liquidación	7.579,08
SER/19/0064	CPN	Redacción del Estudio de Detalle, proyecto Básico y de Ejecución y 50% de la Dirección Facultativa compartida con el Consorcio para la construcción de dos edificios e intervención en otro existente, destinados a albergar el World Car Center (WCC), en la Avenida Alcalde Portanet y Rúa Val Miñor, en Vigo.	VAILLO IRIGARAY Y ASOCIADOS S.L.P.	https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=zrR1J02uoHwBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D	Modificado nº 1	147.560,00
SER/20/0036.01	CCA	Talleres de diagnóstico, presentación y negociación internacional, así como prospección y promoción internacional.	ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A.	https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=Rq1WDNHmEbUuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D...	Prórroga	24.000,00
SER/20/0036.02	CCA	Jornadas para el desarrollo de negocio electrónico (e business) para la internacionalización.	ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A.		Prórroga	23.000,00
SER/20/0036.09	CCA	Jornadas informativas de ayuda a la gestión en la internacionalización.	ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN, S.A.		Prórroga	18.000,00
SUM/20/0044	CCA	Contrato mixto de suministro, instalación y servicio (proyecto) para la instalación de sistemas de video vigilancia, control de accesos, control de iluminación, aviso de alarmas de instalaciones y centro de control con sistema de gestión integral para todas estas instalaciones en los distintos polígonos, parques y edificios del Consorcio.	ETRACONTROL, S. L.	https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=qCoEsOga2Icuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D	Aumento de plazo	0,00