

RELACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS DEL 01/07/2021 AL 30/09/2021

Referencia expediente	Procedimiento	Objeto	Adjudicatario	Enlace PCSP	Tipo incidencia	Importe incidencia IVA excluido
OBR/19/0007	CCA	Obras de Urbanización del Área Logística Empresarial (LE) en la PLISAN (Segunda fase de ejecución).	UTE XESTIÓN AMBIENTAL DE CONTRATAS SL-ABECONSA SL.-CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO, S.L.	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=oVb6K7kvoiYSugstABGr5A%3D%3D	Liquidación	163.117,00
OBR/20/0001.01	CCA	Obras de reparación del estado del firme del vial perimetral del Polígono de Balaídos, en Vigo.	CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIALES, S.A.	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=cNPwFDxIDneiEJrVRqloyA%3D%3D	Modificado nº 1	0,00
OBR/20/0003	CCA	Obras de adecuación de las edificaciones sitas en rúa Areal nº46 y en rúa Oporto nº3 para nueva sede del Consorcio Zona Franca de Vigo.	DRAGADOS, S.A. Y PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; U.T.E.; LEY 18/1982.	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=hUG5Om9nZFznSoTX3z%2F7wA%3D%3D	Modificado nº 1 y ajuste con cargo a la liquidación	251.676,67
					Aumento de plazo	0,00
SER/18/0142.05	CCA	Seguro de responsabilidad civil derivada del uso de vehículos a motor.	MGS SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=9uLiS08xd2uXQV0WE7IYPw%3D%3D	Modificación	-584,17
SER/20/0007	CCA	Servicio de limpieza de las instalaciones del Consorcio ubicadas en Vigo.	SAMAIN SERVICIOS A COMUNIDADE, S.A	https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3Adetalle_licitacion&idEvl=N0TK1E5ImdUSugstABGr5A%3D%3D	Prórroga	94.090,37